



## Plan Estratégico 2008 - 2009 Comité Técnico

### Integrantes:

País	Contacto	Correo
<b>Brasil</b>	Carmen Prata	<a href="mailto:carmemprata@mec.gov.br">carmemprata@mec.gov.br</a>
<b>El Salvador</b>	Sonia Elizabeth Matus de Herrera	<a href="mailto:sonia.matus@mined.gob.sv">sonia.matus@mined.gob.sv</a> ; <a href="mailto:sematus@gmail.com">sematus@gmail.com</a>
<b>Panamá</b>	Sofía Isabel Medina	<a href="mailto:sofiapres@hotmail.com">sofiapres@hotmail.com</a>
<b>Paraguay</b>	María Gloria Pereira Jacquet	<a href="mailto:mburukuja@gmail.com">mburukuja@gmail.com</a>
<b>México</b>	Jorge Alsina Valdés y Capote/ Manuel Quintero	<a href="mailto:alsina@correo.xoc.uam.mx">alsina@correo.xoc.uam.mx</a> ; <a href="mailto:manuel.quintero@ilce.edu.mx">manuel.quintero@ilce.edu.mx</a>

País que lidera el Comité	Persona de contacto
El Salvador	Sonia Elizabeth Matus de Herrera



## Índice

### 1. Introducción

- a. Alcance de las acciones de este Comité

#### **Misión:**

Ejecutar las diferentes acciones que garanticen la efectiva ejecución de los procesos de creación, conexión y crecimiento de los portales educacionales nacionales enmarcados dentro del “Proyecto de Consolidación de la Red Latinoamericana de Portales Educativos”, para garantizar que los países beneficiarios del proyecto cuenten con un portal educacional que sea un nodo activo de la red.

- b. Factores críticos que determinan la necesidad de la existencia de este comité
  - El comité tiene la responsabilidad:
    - Recibir y evaluar los proyectos presentados por los Ministerios de Educación de los países miembros.
    - Emitir resultados
    - Coordinar trabajo de consultores y tutores asignados a cada país.
    - Dar seguimiento y garantizar la calidad del Informe sobre buenas prácticas

### 2. Plan de trabajo Comité Técnico – RELPE

- a. Antecedentes

La realización del plan estratégico propuesto requiere de los recursos financieros necesarios para su ejecución; así como de los medios necesarios para la puesta en marcha de la organización descrita en la sección anterior. Luego del lanzamiento de RELPE, en Agosto de 2004 en Santiago de Chile, la red ha gestionado con agencias multilaterales recursos para poner en marcha su organización básica y algunas de sus acciones más importantes, como son la creación de los portales, el intercambio de contenidos y el observatorio, entre otras.



## **b. Objetivos generales y específicos**

### **General:**

Ejecutar las diferentes acciones que garanticen la efectiva ejecución de los procesos de creación, conexión y crecimiento de los portales educativos nacionales enmarcados dentro del “Proyecto de Consolidación de la Red Latinoamericana de Portales Educativos “, para garantizar que los países beneficiarios del proyecto cuenten con un portal educativo que sea un nodo activo de la red.

### **Específicos:**

1. Desarrollar las bases para la presentación de los proyectos al componente 2, las cuales están aprobados y operando.
2. Evaluar proyectos presentados por los países miembros
3. Asignar a cada país un experto acompañante y supervisar su trabajo.
4. Velar por el cumplimiento de los planes aprobados.
5. Establecer los estándares de calidad que se aplicarán a las unidades de contenidos universales que desarrollaran los países como parte de sus compromisos para permanecer en la Red.
6. Velar por el cumplimiento de dichos estándares.
7. Promover la recopilación y difusión de buenas prácticas de uso de portales y de la tecnología relacionada



### **c. Líneas de acción inmediatas – Comité Técnico**

#### **1. Tutores**

- a. Asignación de tres tutores para el apoyo en la revisión de los informes presentado por los consultores tutores y elaboración de informe consolidado.
- b. Solicitar el diseño y elaboración de instrumento para la revisión y evaluación de informes presentados por los consultores tutores asignados a los países miembros.
- c. Preparación y convocatoria a reunión técnica a los consultores tutores, para la definición de estándares e informes a ser presentados.

#### **2. Seguimiento y monitoreo a la consultoría de Recopilación de Información sobre buenas practicas.**

#### **3. Contratación de Recopilación de Información**

d. Cronograma de actividades de Líneas de acción inmediatas

	ACTIVIDAD	2008							
		mayo	junio	julio	agosto	set.	oct.	nov.	dic.
<b>2.1</b>	<b>Seguimiento de los proyectos nacionales</b>								
1	Convocatoria y selección de consultores-tutores								
2	Asignación de tutores a los proyectos nacionales (*)								
3	Desarrollo de las tutorías(*)								
4	Gastos operativos: viáticos, pasajes y transferencias (*)								
5	Coordinación y supervisión de la tarea de los tutores (*)								
	<b>Subtotal 2.1 Seguimiento de los proyectos nacionales</b>								

2.2 Desarrollo de los portales nacionales y conexión a la red								
1	Recepción de las propuestas definitivas							
2	Firma de convenios							
3	Proyectos nacionales- Proceso de ejecución (*)							
	Panamá							
	El Salvador							
	Brasil							
	Paraguay							
	Nicaragua							
	Venezuela							
	Argentina							
	México							
	Colombia							
	Chile							
	Perú							

	<b>Subtotal 2.2 Desarrollo de los portales nacionales y conexión a la red</b>							
<b>2,3</b>	<b>Recopilación de Información sobre buenas practicas</b>							
1	Definición de criterios y estrategias para recopilar información							
2	Recopilación de Información							
3	Sistematización y análisis de la información							
4	Reuniones de coordinación con los tutores consultores							
5	Elaboración de documento final							
	<b>Subtotal 2.3 Recopilación de Información sobre buenas practicas</b>							
	<b>Total Componente 2</b>							

### e. Recursos

	ACTIVIDAD	Aporte BID total
<b>2.1</b>	<b>Seguimiento de los proyectos nacionales</b>	
1	Convocatoria y selección de consultores-tutores	0,00
2	Asignación de tutores a los proyectos nacionales (*)	0,00
3	Desarrollo de las tutorías(*)	82.860,00
4	Gastos operativos: viáticos, pasajes y transferencias (*)	23.040,00
5	Coordinación y supervisión de la tarea de los tutores (*)	20.000,00
	<b>Subtotal 2.1 Seguimiento de los proyectos nacionales</b>	<b>125.900,00</b>

<b>2.2 Desarrollo de los portales nacionales y conexión a la red</b>		
<b>1</b>	Recepción de las propuestas definitivas	0,00
<b>2</b>	Firma de convenios	0,00
<b>3</b>	Proyectos nacionales- Proceso de ejecución (*)	
	Panamá	128000,00
	El Salvador	140000,00
	Brasil	85000,00
	Paraguay	120000,00
	Nicaragua	94100,00
	Venezuela	50000,00
	Argentina	140000,00
	México	100000,00
	Colombia	130000,00
	Chile	50000,00
	Perú	122000,00

	<b>Subtotal 2.2 Desarrollo de los portales nacionales y conexión a la red</b>	<b>1.159.100</b>
<b>2,3</b>	<b>Recopilación de Información sobre buenas practicas</b>	
<b>1</b>	Definición de criterios y estrategias para recopilar información	7.000,00
<b>2</b>	Recopilación de Información	6.000,00
<b>3</b>	Sistematización y análisis de la información	20.000,00
<b>4</b>	Reuniones de coordinación con los tutores consultores	10.000,00
<b>5</b>	Elaboración de documento final	2.000,00
	<b>Subtotal 2.3 Recopilación de Información sobre buenas practicas</b>	<b>45000,00</b>
	<b>Total Componente 2</b>	<b>1330000,00</b>



### **3. Estrategias de Seguimiento y monitoreo de las actividades**

- Establecer mecanismo de coordinación mensual a través de Messenger. Responsable El Salvador
- Levantamiento ayuda memoria de cada conferencia y acuerdos tomados en cada reunión virtual o presentación. Responsable Panamá.
- Planificar el acompañamiento de los tutores y la elaboración de los mecanismos e instrumentos de evaluación de informes. Responsable: Brasil , Paraguay y México. Se solicita apoyo a algunos consultores tutores.